

Kleszczewo, dnia 15.01.2020 r.

Postępowanie nr 01/2020

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Krerowie gm. Kleszczewo wraz z dodatkowym wyposażeniem SUW wg specyfikacji.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

1. Zamawiający modyfikuje następującą treść SIWZ: pkt. 4

Pkt. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Było:

Termin realizacji zamówienia:

	Termin wykonania zadania
Wyposażenie SUW Krerowo	30 marzec 2020 r.

Szczegóły określające zakresy prac dotyczących wyposażenia SUW Krerowo określone są w II części SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Jest:

Termin realizacji zamówienia:

	Termin wykonania zadania
Wyposażenie SUW Krerowo	14 kwiecień 2020 r.

Szczegóły określające zakresy prac dotyczących wyposażenia SUW Krerowo określone są w II części SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

PROKURENT
Geni
mgr Anna Grzeszczak