

Kleszczewo, dnia 08.08.2019 r.

Postępowanie nr 8/2019

Pytanie nr 4

Wnosimy o przedłużenie terminu wykonania prac na co najmniej 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Termin związana ofertą to 60 dni natomiast zadanie należy wykonać do 15.11.2019 więc pozostaje miesiąc na wykonanie prac. Dodatkowo informujemy, iż czas oczekiwania na przepompownie wynosi ok. 8 tygodni, a także uzgodnienia z GDDKiA są czasochłonne m.in. projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenia terminu wykonania prac. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę spełni wszystkie wymagania stawiane w SIWZ Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w ciągu kilku dni od otwarcia ofert.

KOORDYNATOR
ds. transportu publicznego


inż. Agnieszka Świątkowska