

Kleszczewo, dnia 18.07.2019r.

Dotyczy: postępowania nr 5/2019

**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagradowice gm.
Kleszczewo**

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia

Zmiana dot. SIWZ w p. 4 termin realizacji zamówienia:

- przed zmianą : termin wykonania zadania do 19 wrzesień 2019r.
- po zmianie : termin wykonania zadania do 19 październik 2019r.

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Rafał Pomin